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تـمـھـيـد
مليون دولار للمساھمة في جھود  300منحة للجمھورية اللبنانية مقدارھا  2007قدمت دولة الكويت في •

.اعادة الاعمار في لبنان

بتأسيس  2007كلفت الحكومة الكويتية الصندوق الكويتي للإشراف على المنحة وقام الصندوق في يناير •
.مكتب في بيروت

:تم تقسيم منحة دولة الكويت الى جزأين•

.قرية حدودية في الجنوب  24مليون دولار تعويضات لمتضرري الاسكان في  100 -

.مليون دولار تعويضات  لمتضرري الاسكان في الضاحية الجنوبية من بيروت 15 -

ً  53اقتصادية واجتماعية بلغ عددھا – مليون دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية  185 - .مشروعا

.مشاريع اخرى يتم تمويلھا من عائدات المنحة -

و فيما يلي الوضع الراھن للمنحة



المنھجية العامة للصندوق   

بتحقيق توازن قطاعي فقد تم •
تحديد مشاريع في القطاعات 

الاقتصادية و الاجتماعية
و توازن جغرافي فقد تم اختيار •

مواقع المشاريع موزعة على 
كافة المناطق اللبنانية

سيكون عام –و توازن زمني •
جميع المشاريع قيد  2009
التنفيذ 

توازن قطاعي

توازن جغرافي

توازنزمني



منحة دولة الكويت
مليون دولار أمريكي 300

 4/5/2009حتى تاريخ

مشاريع بنية تحتية
تعويضات

مليون دولار 115

مليون دولار 15
الضاحية الجنوبية

مبنى 12

مليون دولار 100
قرية في 25

الجنوب

المدفوع
3,526,133

دولار
%23.5

المدفوع
90,002,696

دولار  
%90

الجنوب: 50 مليون دولار

 مشاريع متفرقة:  13مليون دولار 

الضاحية الجنوبية: 35 مليون دولار

البقاع: 60 مليون دولار

مليون دولار 27 الشمال:

المدفوع للبنية التحتية
دولار 26,835,619.83

% 14.5

مشاريع من 
ايرادات المنحة

*مليون دولار  4متحف مدينة صيدا القديمة 

مليون دولار 1.750مياه شرب منطقة بشري 

الف دولار 150تأھيل مدرسة القمامين الضنية 

تم توقيع اتفاقيات التمويل 
ويتم الاعداد للتنفيذ 

يساھم الصندوق العربي  
في التمويل

الف دولار 750ب  





منحة دولة الكويت–مشاريع الشمال 
 الوضع الراھن                      

    
مالي                         فني      

التكلفة
مليون دولار (

)أمريكي

المشروع م

تم انجاز البنية التحتية%                   10
الواجھات             ويتم حالياً دھان                         

3 إعادة تأھيل شارع سوريا 1

تم التعاقد مع متعھد وقد %            26
باشرت بإجراءات تنفيذ                     
المشروع                   

6 تحسين التيار الكھربائي 2

تم إعداد التصاميم                    
والمستندات المناقصة                       
  وسيتم طرح المناقصة                    

1 إنشاء مركز صحي في رحبا 3

تم اختيار أرض للمشروع                      2.5 إنشاء مركز لتوضيب وتبريد المنتجات الزراعية في 
عكار

4

البدء بطرح المناقصة مع                   
بداية شھر يونيو القادم                    

4 مشروع مياه في البداوي 5

البدء بطرح المناقصة مع                  
بداية شھر يونيو القادم                    

6 مشروع الصرف الصحي 6

البحث عن موقع مناسب                      مشروع مركز طوارئ 7

البحث عن موقع مناسب                       2.5 مشروع مركز إنمائي 8

27 المجموع



منحة دولة الكويت– مشاريع الشمال

1
5

6

2
3

4

7
8 قيد التنفيذ إعادة تأھيل شارع سوريا - 1

قيد التنفيذ تحسين التيار الكھربائي - 2

قيد التصميم إنشاء مركز صحي في رحبا-  3

يتم تحديد العقار إنشاء مركز لتوضيب وتبريد  - 4
المنتجات الزراعية في عكار

يتم اختيار الاستشاري مشروع مياه في البداوي - 5

قيد التصميم مشروع الصرف الصحي - 6

يتم تحديد العقار ببنين- مشروع مركز طوارئ  - 7

يتم تحديد العقار المنية- مشروع مركز إنمائي  - 8

يتم اختيار الاستشاري تأھيل مدرسة في الضنية - 9

يتم اختيار الاستشاري مياه الشرب و جدران حماية في  - 10
بشري

9



تحديات مرحلة تنفيذ المشاريع

-:الاشراف و متابعة تنفيذ المشاريع فنيا و إداريا    
الاستشاري

المنسق الميداني
وحدة متابعة تنفيذ المشروع

)تفعيل دور الاعلام(نشر الوعي المباشر 

:إدارة المشاريع بعد الانتھاء من أعمال التنفيذ    
مشروع 2مشاريع صحية   

مشاريع 3مشاريع اجتماعية 
مشاريع 4مشاريع انمائية 

مشاريع 3مشاريع مراكز طوارئ 
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 منھجية الإعداد للمراكز الإنمائية في لبنان
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بعض المباني التي تم تأسيس واجھاتھا الامامية وتحضيرھا للطلاء



مبنيان في شارع سوريا قبل وبعد الطلاء





مكونات المركز الإنمائي

خدمات % 25
)بدون إيراد(

مكونات % 75
)تجني إيراد(

خدمات اجتماعية تربوية 
.....وتعليمية وصحية

حاضنات لأعمال صغيرة
ذات إيراد للمركز 

مختبرات و صالات وملاعب وساحات مزروعة و مرافق ترفيھية

إدارة عامة

 من نتائج الدراسة الميدانية و الدراسات الأكاديمية الإنمائية الاجتماعية و الاقتصادية



الخاتمـــة
يجمع بين التنمية العمرانية و  منھجااعتمد الصندوق الكويتي 

البشرية في إطار احترام سيادة الدولة المستفيدة و ذلك من 
خلال  تمويل و تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية و اجتماعية و 

تجھيزھا بالأجھزة الحديثة و برامج تدريب و تأھيل مھني 
من خلال العمل مع  بالتنسيق مع الحكومات وبشراكة محلية

كما يتضح أھمية وضوح  .مكاتب ھندسية و مقاولين محليين
و تزامنھا مع أعمال التنفيذ  الرؤية حول إدارة ھذه المرافق

.  ليتم الاستفادة  منھا مباشرة بعد انتھاء أعمال التنفيذ
تعتبر ھذه المنھجية الأسرع في تحقيق الأھداف التنموية 

لمشروع إعادة الاعمار
جميع الآراء في العرض مسؤولية العارض ولا تعكس سياسة المؤسسة التي ينتمي إليھا
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